資料3－5

アンケート調査実施関連作業スケジュール（案）

	平成16年						平成17年														
	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
(ⅰ)調査仮説の検討	→	→	→																		
(ⅱ)調査方法の検討																					
・調査の対象・対象数の検討	→	→	→																		
・サンプリングの方法の検討	→	→	→																		
・調査の実施方法の検討	→	→	→																		
(ⅲ)調査票の検討	→	→	→	→																	
(ⅳ)調査対象の抽出		→	→	→																	
(ⅴ)調査の実施				→	→	→															
(ⅵ)データ入力・集計					→	→	→	→	→	→	→	→									
(ⅶ)分析									→	→	→ ■	→	→	→	→						
専門調査会			②11/22						③1/28		④						⑤			⑥	
打合せ会		①11/15		②12/2				③1/14			④			⑤			⑥				