

地域におけるチャレンジ・ネットワーク環境整備推進事業 事業計画書

都道府県 **京 都 府**

<p>1. 事業の全体像</p>	<p>【事業名】女性チャレンジネット整備事業</p> <p>【ネットワーク等全体像】 別添1のとおり</p> <p>【ネットワーク参加機関】 府女性総合センター、市町村女性センター・地域子育て支援センター、生涯学習センター、ひと・まち交流館(京都市)、21世紀職業財団、京都労働局、雇用・能力開発機構、京都商工会議所、社会福祉協議会、きょうとNPOセンター、等(予定)</p> <p>【年間スケジュール】 別添2のとおり</p>
<p>2. 事業内容及び事業計画の概要</p>	<p>(1) 事業内容</p> <p>ア. 事業名：チャレンジネットワーク開催事業</p> <p>目 標 京都府における連携体制の確立や関連情報の収集・一元化を行い、チャレンジ支援の取組促進を図る。</p> <p>運営組織 府女性総合センター、市町村女性センター・地域子育て支援センター、生涯学習センター、ひと・まち交流館(京都市)、21世紀職業財団、京都労働局、雇用・能力開発機構、京都商工会議所、社会福祉協議会、きょうとNPOセンター、等(予定)</p> <p>その他 シンポジウムを開催し、中間報告を行う。</p> <p>イ. 事業名：チャレンジ情報整備事業</p> <p>目 標 女性総合センターに設置する「チャレンジ支援ブース」での情報機器を整備するとともに、女性のチャレンジを支援するための関連情報提供のワンストップ化を図る。</p> <p>運営組織 女性総合センター</p>


	<p>ウ．事業名：女性チャレンジ支援アドバイザー設置事業 （京都府単費）</p> <p>目標 チャレンジ支援ブース（相談窓口）を開設し、 ・適性診断によるチャレンジ支援の方向付け ・必要な情報提供、アドバイス ・キャリア・プラン作成 等の相談体制を整備</p> <p>運営組織 女性総合センター その他 女性総合センターとして、（特に、地域子育て支援センター、生涯学習センター等との）関係機関ネットワーク構築による成果・人的ネットワークを活用し、家庭生活支援、文化の担い手支援にもつながるような支援に努める。</p> <p>（２）今後の課題 モデル事業により構築されたネットワークの、事業終了後の継続・発展。</p>
<p>3．備考</p>	
<p>4．担当部課等</p>	<p>（所在地）京都市上京区下立売通新町西入 （部課名）京都府府民労働部女性政策課 （担当者）泉谷和江、矢野淳</p>

女性チャレンジネット整備事業イメージ

女性政策監
女性総合センター館長

女性チャレンジネットワーク関連機関
市町村女性センター・NPO支援センター・生涯学習センター・公民館
京都労働局・ハローワーク・21世紀職業財団・雇用・能力開発機構・京都商工会議所
社会福祉協議会・地域子育て支援センター・各種NPO等

ネットワーク強化 ⇄ 各種情報リンク等 成果フィードバック




センター・関連機関事業の内いずれかの事業活用等

センター・関連機関事業の内いずれかの事業活用等

情報入手
自宅のパソコン

適性診断
チャレンジ方向付け
情報提供・アドバイス
キャリアプラン作成等



市町村等への波及

平成16年度業務執行計画

(京 都 府)

事 項		日 程											備 考
区 分	細 区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	
女性チャレンジネット整備事業	チャレンジネットワーク開催事業	↔ 打合せ会議開催	←→ 準備		←	ネットワーク会議開催(6回)						→	←→ 報告書作成
	チャレンジ情報整備事業		←→ 打合せ会議開催	←	←→ 調査・準備	事業実施						→	
	女性チャレンジ支援アドバイザー設置事業		↔ 打合せ会議開催	←→ 準備	←	事業実施						→	京都府単費事業

女性チャレンジネット整備事業スケジュール

1 女性チャレンジ支援ブースの開設

- 6月上旬 **京都府女性総合センター内にブース開設
チャレンジ支援アドバイザー設置（週16時間）**
（相談を通じた女性のチャレンジニーズの把握
ネットワーク会議（地域連絡協議会）、京都版チャレンジ支援サ
イトへのフィードバック）
- 10月中旬 **京都府版チャレンジ支援サイトの開設**

2 女性チャレンジネットワーク会議・シンポジウムの開催

- ～6月中旬 **ネットワーク会議委員の選任**
・女性のチャレンジを支援する関係行政機関、事業者、NPO等民間団体、
学識経験者等から委員を選任（定数：15名程度）
・男女共同参画審議会に「女性チャレンジ検討部会」を設置し、部会委員
を協議会委員に併任（事業者団体代表、NPO代表等）
- 6月下旬 **第1回ネットワーク会議の開催**
（女性のチャレンジニーズの分析、各機関の支援内容の整理）
- 7月下旬 **第2回ネットワーク会議の開催**
（関連機関のネットワーク構築の課題、あり方について）
- 8月中旬 **第3回ネットワーク会議の開催**
（情報提供の一元化、相互連携による支援体制の充実について、
中間報告の取りまとめ）
- 8月下旬 **中間報告書の提出（内閣府男女共同参画局）**
- 9月中旬 **第4回ネットワーク会議の開催**
（シンポジウムの開催内容）
- 10月中旬 **「女性チャレンジシンポジウム」の開催**
- 12月中旬 **第5回ネットワーク会議の開催**
（チャレンジケースに応じた支援内容の体系化）
- 2月下旬 **第6回ネットワーク会議の開催**
（最終報告書の取りまとめ）
- 3月上旬 **最終報告書の提出**