

<u>1月29日</u>	<u>計画策定専門調査会（第7回）</u> コンセプト等の検討、起草WTの人選決定
<u>2月～3月</u>	<u>起草WT（第1回～第4回）</u> WTで各項目の内容について検討
<u>3月11日</u>	<u>起草WT（第5回）</u> 全項目をとりまとめ「基本的な考え方（素案）」の案を作成
<u>3月20日</u>	<u>起草WT（第6回）</u> 「基本的な考え方（素案）」の案を修正
<u>3月25日</u>	<u>計画策定専門調査会（第8回）</u> 「基本的な考え方（素案）」の案について意見交換
<u>4月上中旬</u>	<u>起草WT（第7回、第8回）</u> 専門調査会の意見を踏まえ「基本的な考え方（素案）」の案を修正
<u>4月下旬</u>	<u>計画策定専門調査会（第9回）</u> 「基本的な考え方（素案）」の案について意見交換
<u>5月</u>	<u>計画策定専門調査会（第10回）</u> 「基本的な考え方（素案）」の決定 <u>男女共同参画会議（第45回）</u> 「基本的な考え方（素案）」について専門調査会から報告  パブリックコメント、地方公聴会を実施
<u>7月</u>	<u>男女共同参画会議（第46回）</u> 「基本的な考え方」の決定、総理へ答申